
序號 縣市 年度 計畫名稱 計畫簽約日 辦理期程 完成期限
查核點及管

考週期

計畫執行

進

度(%)

中央款補助

款(元)

地方配合

款

(元)

整體經費

(元)

支用情形

(元)

縣市政府內

部控管機制
計畫執行及執行完竣後使用之效益

1
基隆市

政府
112

基隆市112

年度營建剩

餘土石方處

理規劃執行

計畫

112/10/11
112/10/11-

113/4/23
113/4/23

1.112/6/28函

送規劃案辦

理情形表予

國土管理署

2.112/11/9函

送規劃案辦

理情形表予

國土管理署

65 900,000 0 900,000 0 

期中書面審

查、期末書

面審查或審

查會議。

1.研修本市營建剩餘土石方自治法規(草案)

，包含清運車輛GPS規定、場所後端去化管

理等規定。

2.本市工程查核率、跨縣市遠運等相關資料

每月彙整表格。

3.進行一年2次本市填埋型土資場空拍量測

建檔作業。

4.舉辦1場次營建剩餘土石方宣導講習會。

5.協助本市土方交換案件調查與協商會議。

112年度彰化

縣營建剩餘

土石方流向

管理推動計

畫-1.營建剩

餘土石方流

向管理研討

會(含土資場

再利用方式)

及電腦實機

操作教育訓

練

112/8/31
112/11/1-

112/11/24
112/11/30 100 100,000     0

補助金額

100,000

契約金額

99,120

0 已驗收完成

1.辦理營建剩餘土石方流向管理研討會(含土

資場再利用方式)1場，48人參加。

2.辦理電腦實機操作教育訓練1場，47人參

加。

112年度彰化

縣營建剩餘

土石方流向

管理推動計

畫-2.光達掃

描測量

112/8/31
112/9/28-

112/11/27
112/11/27 100 150,000     0

補助金額

150,000

契約金額

135,450

0 已驗收完成 辦理土資場之光達掃描測量3處。

3
雲林縣

政府
112

112年度強化

雲林縣營建

剩餘土石方

管理推動計

畫

 112/08/09

112/08/18

－

113/02/18

(預定)

113/02/18

1.112/6/30函

送規劃案辦

理情形表予

國土管理署

2.112/11/9函

送規劃案辦

理情形表予

國土管理署

84 650,000 0 0 0
期中、期末

審查會議。

1.辦理營建剩餘土石方講習會1場，70人參

加。

2
彰化縣

政府
112

1.112年6月30

日府水管字

第

1120248487

號函送規劃

案辦理情形

表予國土管

理署

2.112年11月

16日府水管

字第

1120449256

號函送規劃

案辦理情形

表予國土管

理署

112年度補助地方政府辦理營建剩餘土石方處理規劃案辦理管考結果表
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中央款補助
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(元)
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(元)
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(元)
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部控管機制
計畫執行及執行完竣後使用之效益

4
嘉義縣

政府
112

112年度嘉義

縣營建剩餘

土石方處理

規劃及土石

方資源收容

處理場所設

置管理執行

計畫

112 /12/26

112/12/20

-

113/12/18

113/12/18

112/11/16函

送規劃案辦

理情形表予

國土管理署

0 450,000     150,000  600,000  -          

期初、期末

書面資料審

查。

1.辦理UAV科技量測本縣轄內既有場所(共2

場)之暫屯量並建模，並比對場所進出報表

，每場各2次。

2.參考其他縣市徵收稅收等相關自治條例，

研擬嘉義縣營建剩餘土石方特別稅自治條例

草案。

3.導入國土管理署開發之電子聯單試辦計

畫。

4.研析本縣改善相關督導考核缺失並給予後

續改善建議。

5
澎湖縣

政府
112

112年度強化

澎湖縣營建

剩餘土石方

管理推動計

畫

112/7/14
112/7/14-

113/1/11
113/1/11

112/7/31函送

規劃案辦理

情形予國土

管理署 (請領

第1期補助款)

100 650,000     -        650,000  260,000    

期中、期末

審查會議。

(驗收程序

中)

1.配合國土管理署即將上線之電子聯單進行試

辦作業，包含操作說明會與試辦作業。

2.因應電子聯單作業與配合後續國土管理署推

動政策，研議本縣相關自治法規。

3.辦理1場次營建剩餘土石方管理機制與注意事

項宣導講習會，32人參加。

6
苗栗縣

政府
112

苗栗縣營建

剩餘土石方

流向管理及

再利用、後

端去化管控

機制宣導研

習會

112/4/17
112/3/31-

112/5/23
112/12/31

112/6/21府水

石字第

1120143485

號函送辦理

情形表予國

土管理署

100 98,000       0 98,000   98,000     

112/3/31簽

請陳核

112/4/11委

請定海創新

有限公司辦

理。

112/4/17完

成勞務契約

採購。

112/5/23研

習會假苗栗

工業會辦理

完成。

112/6/6辦理

勞務結算驗

收後辦理請

款手續。

112/7/11營

署工務字第

1120047942

號函撥付補

助款98,000

元。

1.參加研習會計有40人。

2.提升苗栗縣內各政府機關、建築業者、營

造業者、餘土收容處理場所與其他餘土處理

相關業者了解營建剩餘土石方管理與實務。


